
       Tribunal de Cuentas  de la  Provincia de La Pampa

 RESOLUCIÓN Nº 61/2012
SANTA ROSA, 8 de Mayo de 2012

VISTO:

El Expediente Nº 9522/2010 – Anexo “E” - caratulado “MINISTERIO 
DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  PUBLICOS  –  INSTITUTO  PROVINCIAL 
AUTARQUICO DE VIVIENDA S/ CONSTRUCCION DE 178 VIVIENDAS-2º 
ETAPA PLAN 6000 VIVIENDAS- EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA”; y

CONSIDERANDO:

Que  en  el  mismo,  se  proyecta  aprobar  la  contratación  de  trabajos 
adicionales de movimientos de suelos, muros de contención y cordón cuneta en la 
ejecución de la obra en veinte viviendas en la localidad de La Maruja; 

Que a fojas 256 la Gerencia Técnica del IPAV solicita la realización de 
trabajos adicionales a los previstos en el contrato original atento las características 
topográficas del sector donde estaban ubicadas catorce viviendas construidas en el 
marco del presente expediente;

Que a fojas 290/291 obra informe del gerente técnico del IPAV donde 
“considera acertada la solicitud de adicional  de obra” solicitado,  consistente en 
movimiento de suelos,  muros de contención y cordón cuneta en manzana 13 y 
movimiento de suelo en manzana 44b;

Que a fojas 326/327 obra informa del asesor legal del IPAV quien señala 
que  el  “requerido  adicional  tiene  encuadre  legal  en  la  Ley  General  de  Obras 
Públicas Nº 38 y concordantes”;

Que  a  fojas  330  obra  Resolución  023/2012  del  Consejo  de  Obras 
Públicas, organismo que, conforme establece la Ley de Obras Públicas Nº 38 en su 
artículo  113  tiene  entre  sus  funciones  las  de  “dictaminar  aconsejando  el 
temperamento a seguir o la resolución más conveniente acerca de los puntos que el 
Ministerio someta a su consideración”, en la cual resuelve aconsejar se apruebe lo 
actuado por el Instituto Provincial de la Vivienda autorizando la realización de los 
adicionales solicitados;

Que a fojas 333/334 obra  intervención de la contraloría fiscal  quien 
devuelve las actuaciones señalando que a su entender  “se habría superado la etapa 
de Control Previo establecida en el artículo 2º del Decreto 513/69”;

Que  a  fojas  335/336  obra  informe  del  Jefe  de  Departamento  de 
Programas Especiales del IPAV quien detalla las obras a realizarse y responde las 
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consideraciones realizadas por contraloría fiscal;

Que a fojas 339/340 el Contador Fiscal interviniente, mediante Dictamen 
054/2012 no conforma  las  actuaciones,  reiterando que  a  su  entender  se  habría 
superado la instancia de control previo, elevando las actuaciones al Tribunal para 
su  intervención.  Señala  asimismo  que  el  acto  administrativo  por  el  cual  debe 
proyectarse  el  adicional  de  obra  tendría  que  ser  mediante  un  proyecto  de 
resolución del Ministro Coordinador conforme establece el Decreto 58/12;
 

Que  Presidencia  del  Tribunal,  previo  a  la  emisión  de  la  Resolución 
respectiva de las presentes actuaciones, a través de Resolución 52/2012 suspende 
el plazo establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 513/69 hasta tanto el 
organismo licitante eleve a este Tribunal el expediente con los fundamentos que 
considere pertinente para la prosecución del trámite;

Que a fojas 343, el Gerente Técnico del Instituto Provincial Autárquico 
de  Vivienda expresa  que  “A fs.  335 se  realiza  informe  técnico  de  las  tareas,  
desestimándose los trabajos de Movimiento de Suelo realizados por el contratista  
por su cuenta y riesgo. Quedando pendientes de realizar trabajos de movimiento  
de suelo en patios y áreas circundantes a las viviendas, muros de contención y  
cordón cuneta, considerando acertado la tramitación del Adicional de Obra.”

Que, del análisis del expediente, de los informes obrantes en el mismo, 
la Resolución 23/2012 del Consejo de Obras Públicas, en su carácter organismo 
con competencia técnica específica para expedirse respecto de la conveniencia de 
los trabajos a realizarse y lo manifestado por la Gerencia Técnica del IPAV  surge 
que se  ha acreditado,  posteriormente a la intervención del  Contador Fiscal,  las 
causales esgrimidas por este para su observación y desarrollado técnicamente del 
porque corresponde  la  etapa   del   control   previo   en   estas   actuaciones,  de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Decreto Ley 513/69;

Que atento el monto del contrato original y del adicional propuesto y lo 
estipulado  en  el  Decreto  58/12  este  Tribunal  coincide  con  lo  señalado  por 
Contraloría Fiscal, entendiendo que el proyecto de Resolución y Anexo deberá ser 
suscripto por el Ministro Coordinador;

Que  corresponde  en  consecuencia  dictar  el  acto  administrativo 
pertinente;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: Desestimar   parcialmente  las  observaciones  de  Contraloría Fiscal 
                    obrantes a  fojas 339/340 del Expediente Nº 9552/2010 en virtud de lo  
establecido en  el artículo 5° inciso c) del Decreto Ley N° 513/69 y, en consecuen-
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cia, conformar las presentes actuaciones, por los fundamentos expresados en los 
considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º: Ratificar la observación realizada por Contraloría Fiscal, estableciendo 
                    que el proyecto de Resolución y Anexo obrante a fojas 320/324,  
conforme lo estipulado por el Decreto 58/12, deberá ser suscripto por el Ministro 
Coordinador de Gabinete.

Artículo 3º: Remitir  las  presentes  actuaciones  al  Contador Fiscal interviniente 
                    para su conocimiento y posterior continuidad del trámite. 

Artículo 4º: Regístrese por Secretaría, comuníquese y cumplido archívese

Firma: Presidente Subrogante Dr. José Roberto SAPPA, Vocal Dr. Francisco GARCIA, por ante mí: Secretario Dr.  
José Carlos MOSLARES, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa.
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