
       Tribunal de Cuentas  de la  Provincia de La Pampa

RESOLUCIÓN Nº 72/2012
SANTA ROSA, 21 de mayo de 2012

VISTO:

El Expediente Nº 8575/2010 – Anexo “D” - caratulado “MINISTERIO 
DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  PUBLICOS  –  INSTITUTO  PROVINCIAL 
AUTARQUICO  DE  VIVIENDA  S/  LICITACIÓN  PÚBLICA  Nº  15/10-
CONSTRUCCIÓN  DE  SEISCIENTOS  OCHO  (608)  VIVIENDAS  EN  LA 
CIUDAD  DE  SANTA  ROSA-  2º  -ETAPA  PROGRAMA  FEDERAL 
PLURIANUAL  DE  CONSTRUCCION  DE  VIVIENDAS-  PLAN  6000 
VIVIENDAS.-” y;

CONSIDERANDO:

Que  en  el  mismo  se  proyecta  aprobar  el  acta  de  paralización  con 
suspensión del plazo contractual y autorizar la ejecución de trabajos adicionales de 
movimiento de suelos correspondiente a la Licitación Pública Nº 15/10 aprobada 
por Decreto Nº 3494/2010; 

Que a fojas 91 la empresa contratista solicita una ampliación de plazo en 
razón del movimiento de suelos a realizar no previsto en el pliego;

 Que a fojas 100 el contratista señala que la totalidad del movimiento de 
suelos adicional totaliza un volumen de 39.934,98 m3;

Que a fojas 103 obra informe del Jefe de Departamento de Programas 
Especiales quien señala que el volumen de desmonte a realizar es de 31.954,19 
m3;

Que  a  fojas  111  obra  informe  del  Gerente  Técnico  del  IPAV  que 
concluye señalando “…esta Gerencia Técnica considera acertada la solicitud de  
Adicional de obra…y la ampliación de sesenta (60) días.”;

Que a fojas 128/129 obra Dictamen nº 27 de la Asesoría Letrada del 
IPAV quien señala que  “…la tramitación del requerido adicional tiene encuadre  
legal en la Ley General de Obras Públicas Nº 38 y concordantes.”;

Que a fojas 132 obra Resolución Nº 008/2012 del Consejo de Obras 
Públicas, organismo que, conforme establece la Ley de Obras Públicas Nº 38 en su 
artículo  113  tiene  entre  sus  funciones  las  de  “dictaminar  aconsejando  el 
temperamento a seguir o la resolución más conveniente acerca de los puntos que el 
Ministerio someta a su consideración”, en la cual resuelve aconsejar se apruebe lo 
actuado por el Instituto Provincial de la Vivienda autorizando la realización de los 
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adicionales solicitados;

Que a fojas 133 obra dictamen de la Asesoría Delegada del Ministerio de 
Obras  y  Servicios  Públicos  de  la  Provincia  quien  manifiesta  que “…no  tiene  
observaciones  legales  que formular,  dado que el  procedimiento  se  ajusta a lo  
normado en la legislación provincial vigente.”;

Que a fojas 137 obra informe de la Gerencia Técnica que establece “…
se aclara que el movimiento de suelos a realizarse como Adicional de Obra, es en  
patios, sectores circundantes a las plateas y desmonte de calles y veredas. Todas  
las  tareas  pueden  realizarse  posteriormente  a  la  construcción  de  plateas  y/o  
viviendas sin perjuicio de las mismas”;

Que a fojas 146 obra Resolución Nº 145/2012 del  Consejo de Obras 
Públicas que “Aconseja aprobar lo actuado por el Instituto Provincial de Vivienda  
y en consecuencia el Acta de Paralización con Suspensión del Plazo Contractual y  
se autorice a CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L., la ejecución de Trabajos  
Adicionales...”;
 

Que a fojas 150/151 obra  intervención de la Contraloría Fiscal quien no 
conforma las actuaciones, señalando que a su entender  “…se habría superado la 
etapa de Control Previo establecida en el artículo 2º del Decreto 513/69…”;

Que  este  Tribunal  de  Cuentas,  previo  a  la  emisión  de  la  Resolución 
respectiva  de  las  presentes  actuaciones,  a  través  de  Resolución  Nº  67/2012 
suspende el plazo establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 513/69 hasta 
tanto  el  organismo  licitante  eleve  a  este  Tribunal  el  expediente  con  los 
fundamentos que considere pertinente para la prosecución del trámite;

Que  a  fojas  154/155,  el  Gerente  Técnico  del  Instituto  Provincial 
Autárquico de Vivienda expresa que  “…de acuerdo a relevamiento y nivelación  
realizada in situ, lo que determinó un volumen total de movimiento de suelo a  
realizar  de  31.954,19  m3…estos  trabajos  pueden  realizarse  sin  perjuicios  ni  
inconvenientes para las viviendas en construcción…por lo expuesto se considera  
necesario este Adicional de Obra…”;

Que, del análisis del expediente, de los informes obrantes en el mismo, 
además y conforme lo señalado en las Resoluciones Nros. 008/2012 y 145/2012 
del Consejo de Obras Públicas, atento su carácter de organismo con competencia 
técnica  específica  para expedirse  respecto de  la  conveniencia  de  los  trabajos  a 
realizarse  y  lo  manifestado  por  la  Gerencia  Técnica  del  IPAV,  surge  que 
corresponde   la  etapa  del  control   previo  en estas actuaciones, de acuerdo a  lo
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establecido en el artículo 2º del Decreto Ley 513/69;

Que  corresponde  en  consecuencia  dictar  el  acto  administrativo 
pertinente;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: Desestimar las observaciones de  Contraloría  Fiscal  obrantes  a  fojas
                   150/151 del Expediente Nº 8575/2010 -Anexo D- en virtud de lo 
establecido  en   el  artículo  5°  inciso  c)  del  Decreto  Ley  N°  513/69  y,  en 
consecuencia,  conformar  las  presentes  actuaciones,  por  los  fundamentos 
expresados en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º: Remitir  las  presentes  actuaciones  al  Contador Fiscal interviniente 
                    para su conocimiento y posterior continuidad del trámite. 

Artículo 3º: Regístrese por Secretaría, comuníquese y cumplido archívese

Firma: Presidente Subrogante Dr. José Roberto SAPPA, Vocal Dr. Francisco GARCIA, por ante mí: Secretario Dr. 
José Carlos MOSLARES, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa.
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